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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

33244/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. CONSTRUÇÃO DA ARENINHA  358.338,44 % Período: 22,03% 26,76% 22,55% 28,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  15.449,74 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  3.005,76 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MOVIMENTO DE TERRA  5.420,35 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÃO  9.356,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTRUTURA  13.987,08 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO  2.717,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ALVENARIA  18.511,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INSTALAÇÕES ELETRICAS  5.378,73 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. REVESTIMENTO DE PAREDE  36.505,60 % Período: 71,06% 28,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. REVESTIMENTO DE PISO  85.309,79 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ALAMBRADO E GRAMA  162.696,25 % Período: 0,00% 0,00% 49,67% 50,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,03% 26,76% 22,55% 28,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 63.112,41 76.655,27 64.610,29 82.122,03 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 15.825,12 19.220,92 16.200,71 20.591,69 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.937,53 95.876,19 80.811,00 102.713,72 - - - - - - - - 

%: 22,03% 48,78% 71,34% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 63.112,41 139.767,68 204.377,97 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 

Acumulado: Contrapartida: 15.825,12 35.046,04 51.246,75 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 71.838,44 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.937,53 174.813,72 255.624,72 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 358.338,44 

Local Responsável Técnico

Nome: ANTÔNIO DIOGO ARAÚJO

CREA/CAU: 211.303.880-3
Data ART/RRT: RN20220532250

1.078.423-51/2021

Total:    R$ 358.338,44

Item Descrição

terça-feira, 27 de dezembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZCONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO NO MUNICIPIO DE TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN

TENENTE LAURENTINO CRUZ/RN
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